

		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

WLC 计划

目录

1	前言.....	2
1.1	测试目的.....	2
1.2	版本变更记录.....	2
1.3	版权声明.....	2
1.4	导读.....	2
1.5	关联文件.....	3
1.6	反馈及建议.....	3
2	测试.....	4
2.1	测试环境.....	4
2.1.1	服务器环境.....	4
2.1.2	客户端环境.....	4
2.2	测试 I_WLC 计划	4
2.2.1	目标.....	4
2.2.2	测试过程.....	4
2.2.3	结论.....	16

		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

1 前言

1.1 测试目的

- 物料计划相关的数据功能及应用;

1.2 版本变更记录

序号	版本号	变更日期	变更记录	变更人
1	V1R0C	2007.11.03	新做成	Andy.Bai
2				
3				

1.3 版权声明

事先未经作者的正式书面允许，不得以任何方式或途径，包括但不限于影印或记录，对此材料的任何部分进行复制、存储于检索系统或传播

1.4 导读

请根据您的需要,选择不同的部分进行阅读.

章节编号	主要内容	适合人员
NA		

		BaanERP 测试研究报告		
类别	Baan-TR	WLC 计划	日期	2007/11/03
模块	EP-WLC		作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006		版本	V1R0C

1.5 关联文件

本测试手册参考以下文件:

序号	文档号	文件名称	出版社/日期

1.6 反馈及建议

如果您对此有任何的批评,建议,指导,请发送至以下地址:

电子邮件: jbai@tsnt.com

MSN: andy_baijun@hotmail.com

Skype: andy_baijun

Baan		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

2 测试

2.1 测试环境

2.1.1 服务器环境

环境	产品	版本	语言	补丁	备注
ERP	Baan	LN-FP3	NA		
OS	Win Server	2003	中文	SP1	
DB	SQL	2005 标准	中文		
关联系统					

2.1.2 客户端环境

NA





2.2 测试 I_WLC 计划

2.2.1 目标







2.2.2 测试过程

步骤	操作描述/图片	参数/条件/结论
	WLC 基本原理与方法	
	WLC的目的是 控制生产的全部时间 通过控制在生产作业上的资源的最大时间.	




		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

		SFG-P-A 关键件
		RM-P-A1 关键
		RM-P-A2 关键
S3	定义 BCM	
		FG-P-A 的 BCM



		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

		SFG-P-A 的 BCM
S4	定义关键资源	
		WC01,WC02,WC03 关键工作中心
S5	物料工艺流程	
		SFG-P-A
		FG-P-A
S6	BCC 的定义及生成	
		FG-P-A
		
S7	组件计划数据(计划中约束)	



		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

		SFG-P-A 工作约束(WLC)
S8	创建 SO 订单	
		SO: FG-P-A
S9	设置资源能力数据	
		

		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C



		设资源的能力数据
S10	滚动方案	
		选中生成资源主计划
S11	查看资源主计划	

		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

步骤	操作描述/图片	参数/条件/结论
	WLC 基本原理与方法	
	WLC的目的是 控制生产的全部时间 通过控制在生产作业上的资源的最	







		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

	<p>大时间.</p> <p>计划的引擎是负荷平衡工具,仅对于 主生产计划方法. 算法为利用固定的撞前偏差并考虑关键资源的能力.</p> <p>方法是三步法:</p> <p>S1: 无限计划法;</p> <p>S2: 向后平衡法;</p> <p>S3: 向前平衡法. 以得到一个比较更想的计划.</p>	
S1	计划单元 Plan unit__是一组共享生产能力与资源的计划物料;	
	<p>关键物料总结:</p> <ul style="list-style-type: none"> . 组件被包括在 BCM 中. . 组件被定义在主计划中约束. . 运行计划时选中考虑物料能力约束. <p>关键能力总结:</p> <ul style="list-style-type: none"> . 资源在 BCC 中. . 资源在定义时已指定为约束 . 运行模拟计划时指定考虑能力数据 	
S1	定义物料数据	
	<p>BOM 数据如下</p> 	
S2	定义物料为关键物料,BOM 中设为关键件	
		<p>FG-P-A</p> <p>关键件</p>




		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

	<div><div>设置</div><div>生成 1 生成 11 PCS 项目</div><div>物料</div><div>SFG-P-A</div><div>计划测试半成品A</div><div>订货设置</div><div>订货策略</div><div>不具名物料</div><div>订货系统</div><div>计划订货系统</div><div>订货方法</div><div>按需定量法</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 计划关键</div><div>仓储管理</div><div>仓库</div><div>FG 成品件仓库</div></div>	SFG-P-A 关键件																																																								
	<div><div>物料</div><div>RM-P-A1</div><div>计划测试原料1</div><div>订货设置</div><div>订货策略</div><div>不具名物料</div><div>订货系统</div><div>计划订货系统</div><div>订货方法</div><div>按需定量法</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 计划关键</div><div>仓储管理</div></div>	RM-P-A1 关键																																																								
	<div><div>物料</div><div>RM-P-A2</div><div>计划测试原料2</div><div>订货设置</div><div>订货策略</div><div>不具名物料</div><div>订货系统</div><div>计划订货系统</div><div>订货方法</div><div>按需定量法</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 计划关键</div></div>	RM-P-A2 关键																																																								
S3	定义 BCM																																																									
	<div><div>关键物料清单 (当前视图: 计划物料, 序号)</div><div>文件 编辑 视图 组 工具 特定 帮助</div><div>计划物料</div><div>FG-P-A</div><table><thead><tr><th></th><th>序号</th><th>关键物料</th><th>需求数量</th><th>数量相关</th><th>提前期偏置</th><th>生效日期</th><th>过期日期</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1</td><td>RM-P-A1</td><td>2.0000 KG</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>4</td><td>2006-12-10</td><td>2038-01-19</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>SFG-P-A</td><td>1.0000 PCS</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>4</td><td>2006-12-10</td><td>2038-01-19</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div>		序号	关键物料	需求数量	数量相关	提前期偏置	生效日期	过期日期		1	RM-P-A1	2.0000 KG	<input checked="" type="checkbox"/>	4	2006-12-10	2038-01-19		2	SFG-P-A	1.0000 PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	4	2006-12-10	2038-01-19																																	FG-P-A 的 BCM
	序号	关键物料	需求数量	数量相关	提前期偏置	生效日期	过期日期																																																			
	1	RM-P-A1	2.0000 KG	<input checked="" type="checkbox"/>	4	2006-12-10	2038-01-19																																																			
	2	SFG-P-A	1.0000 PCS	<input checked="" type="checkbox"/>	4	2006-12-10	2038-01-19																																																			


		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

		SFG-P-A 的 BCM
S4	定义关键资源	
		WC01,WC02,WC03 关键工作中心
S5	物料工艺流程	
		SFG-P-A
		FG-P-A
S6	BCC 的定义及生成	
		FG-P-A
		
S7	组件计划数据(计划中约束)	


		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

		SFG-P-A 工作约束(WLC)
S8	创建 SO 订单	
		SO: FG-P-A
S9	设置资源能力数据	
		

		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

		设资源的能力数据
S10	滚动方案	
		选中生成资源主计划
S11	查看资源主计划	

		BaanERP 测试研究报告			
类别	Baan-TR	WLC 计划		日期	2007/11/03
模块	EP-WLC			作者	柏均 Andy
文档号	Baan-STR-006			版本	V1R0C

2.2.3 结论

- 关键物料总结：

 - 组件被包括在 BCM 中.
 - 组件被定义在主计划中约束.
 - .运行计划时选中考虑物料能力约束.
- 关建能力总结：

 - 资源在 BCC 中.
 - 资源在定义时已指定为约束
 - .运行模拟计划时指定考虑能力数据